

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Встановлення лавок	серпень
Встановлення урн для сміття	вересень
Придбання трициклу електричного вантажного	вересень - жовтень
Придбання висоторізу	вересень - жовтень