

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Загальноміська толока у Сосновому парку	травень
Замовлення та встановлення лавок для сидіння на бетонній основі та урн для сміття	червень
Облаштування дитячої зони	червень
Придбання та встановлення тенісних столів	червень
Виготовлення та встановлення стендів із інформацією про історію створення Соснового парку – пам'ятки природи ботанічної, тваринне та рослинне різномайття регіону, лісову безпеку, картосхеми із позначеними місцями на екологічній стежці, де облаштовані комфортні зони відпочину	липень
Придбання та посадка декоративних каштанів	вересень
Висвітлення проєкту в засобах масової інформації та на сайті Лохвицької міської ради	травень–вересень