

Заходи проєкту

Назва заходу	Очікуваний термін виконання
Встановлення лавок	серпень
Встановлення урн для сміття	серпень
Встановлення контейнерів для сміття, 1100 л	вересень - жовтень
Встановлення сітчастих контейнерів для збору пластику	вересень - жовтень