

Заходи проєкту

Назва проєкту	Орієнтовний термін виконання
Розбивка та підготовка площі під сад	Червень
Дизайн саду	червень
Придбання саджанців фруктових дерев	Вересень-жовтень
Придбання засобів обробітку посаджених дерев	Вересень-жовтень
Презентаційна програма	Жовтень-листопад