

Заплановані заходи проекту

№ з/п	Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
1.	Здійснення проектно-ескізних робіт з прив'язкою до території	Червень-липень
2.	Підготовка території.	Липень-серпень
3.	Закупівля обладнання і матеріалів	Липень-серпень
4.	Монтаж конструкцій. Висаджування саджанців дерев, кущів, квітів.	Серпень-листопад

 В.П.Кіріченко