

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Підготовчі роботи за проєктом:	
Виділення коштів з міського та обласного бюджету	серпень
Організація пізнавальної екскурсії в Карлівське лісництво, з метою узгодження придбання рослин для озеленення, стійких до загазованості та запиленості повітря.	серпень
Проведення конкурсних торгів та укладання договорів з виконавцями)	серпень- вересень
Проведення зборів з батьками з метою залучення до співпраці для реалізації проєкту	вересень
Виконання робіт по благоустрою шкільної території:	
Організація робіт з очищення території для зелених зон	вересень
Підготовка ґрунту для висадки запланованих насаджень	вересень
Закупівля рослин, помостів під лави, велопарковки, плитки, проведення робіт з укладання плитки	вересень- жовтень
Створення альпійських гірок та релаксаційних доріжок, встановлення лавок, висадка зелених насаджень, облаштування велопарковки.	жовтень
Підсумки проєкту:	
Проведення інформаційної кампанії у ЗМІ, сайті школи, соц мережах.	листопад
Проведення відкритих уроків для учнів на території створеної зеленої локації школи.	листопад
Аналіз досягнення цілей проєкту та узагальнення результатів	грудень