

№ з/п	Назва заходу	Строк
1.	Створення ініціативної групи	квітень
2.	Планування ландшафтного дизайну території ОЗ у екостилі (отримання консультацій фахівців щодо створення сучасного шкільного ландшафту; узгодження питань, пов'язаних із реалізацією проекту, з органами місцевої влади).	травень
3.	Підготовка території до оновлення ландшафту.	липень
4.	Придбання декоративних рослин, саджанців фруктових дерев; кущів.	вересень
5.	Закупівля садових лавок, ліхтарів, сміткових урн.	серпень
6.	Придбання засобів обробітку висаджених дерев, кущів, рослин.	червень
7.	Встановлення лавок, ліхтарів, сміткових урн.	серпень
8.	Висаджування саджанців дерев, кущів, квітів.	вересень
9.	Висвітлення ходу реалізації проекту у ЗМІ, соціальних мережах	червень – жовтень