

Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Підготовка території під проведення робіт.	серпень
Придбання та встановлення лавочок паркових, сміттєвих баків, контейнерів металевих для роздільного збору сміття, сміттєвих баків, бесідки дерев'яної, місточка декоративного (дерев'яного) .	серпень-листопад
Придбання плит бетонних тротуарних фігурних, поребриків із бетону. Проведення будівельних робіт по улаштуванню плит та поребриків із бетону.	серпень-листопад
Озеленення території, висадження саджанців дерев, кущів, квітів	серпень-листопад