

Заплановані заходи проекту
«Дитячий екопростір в населених пунктах Лютенської громади»

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
1. Формування робочої групи з підготовки і виконання проекту	вересень 2023 р.
2. Проведення тендерних процедур через систему Prozorro	вересень 2023 р.
3. Підписання договору з виробниками/продавцями товару	жовтень 2023 р.
4. Придбання зелених насаджень	жовтень 2023 р.
5. Доставка зелених насаджень у населені пункти територіальної громади	жовтень 2023 р.
6. Промоційно-інформаційні заходи: публікація статей про результати реалізації проекту в ЗМІ, в соціальних мережах та проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо необхідності озеленення та благоустрою дитячих майданчиків	жовтень 2023 р.