

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання саджанців	Серпень - вересень
Облаштування тротуарної доріжки	Серпень - вересень
Посадка рослин та оформлення ландшафтного дизайну	Жовтень