

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення робочої групи з числа вчителів, батьків, дітей, які будуть координувати реалізацію проєкту	Липень
Створення ескізу дерев'яних альтанок та голосування за кращий ескіз	Липень
Придбання альтанки, столів, лав	Липень
Встановлення альтанки	Серпень
Облаштування території навколо екокласу	Серпень