

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання магнолії	Червень – Липень
Придбання смітників «Собача вбиральня»	Червень – Липень
Придбання пакетів для смітника «Собача вбиральня»	Червень – Липень
Придбання смітників для сортування сміття	Червень – Липень
Придбання інформаційного стенду по роздільному збору сміття	
Прибирання та підготовка території до посадки	Липень
Встановлення смітників для сортування сміття	Серпень
Розміщення інформаційного стенду по роздільному збору сміття	Серпень
Встановлення смітників «Собачі вбиральня»	Серпень
Висадка Магнолії	Серпень - Вересень
Висвітлення результату проєкту в ЗМІ	Жовтень