

## Заплановані заходи проєкту

№ п/п	Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1.	Створення робочої групи з числа вчителів, учнів та батьків, яка буде координувати процес впровадження проєкту	Серпень 2023 року
2.	Проведення закупівлі обладнання та демонстраційних матеріалів	Вересень 2023 року
3.	Доставка обладнання та демонстраційних матеріалів	Жовтень 2023 року
4.	Встановлення обладнання	Жовтень - листопад 2023 року
5.	Оформлення лабораторії	Листопад 2023 року
6.	Підготовка звітності про виконання проєкту	Листопад 2023