

## 10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення робочої групи з представників адміністрації ліцею, педагогів, учнів, батьків та потенційних партнерів ЕНМЦ.	травень, 2024
Розробка концепції та плану розвитку ЕНМЦ.	травень, 2024
Придбання необхідного обладнання для моніторингу довкілля, аналізу даних, створення цифрового контенту та інших потреб ЕНМЦ.	липень-серпень, 2024
Проведення практичних занять з екології для учнів: моніторинг довкілля, збір, аналіз та обробка даних, створення цифрового контенту та інших тематик, що відповідають цілям ЕНМЦ.	вересень-грудень, 2024
Залучення учнів до проведення досліджень стану довкілля на території Лубенської ТГ: якості води, забруднення повітря, стану ґрунту.	вересень-грудень, 2024
Розробка та ведення єдиної бази даних, де вся інформація, зібрана учнями, буде зберігатися, систематизуватися та візуалізуватися для легкого доступу та аналізу.	вересень-грудень, 2024
Налагодження співпраці з іншими закладами освіти, громадськими організаціями та профільними державними установами для обміну досвідом та проведення спільних досліджень.	листопад-грудень, 2024
Внесення цифрових даних досліджень на інтерактивні карти стану довкілля України.	жовтень-грудень, 2024
Організація екологічних акцій, волонтерських програм та інформаційних кампаній для залучення місцевої громади до діяльності ЕНМЦ.	листопад-грудень, 2024
Організація конференцій та семінарів для презентації результатів досліджень, обміну досвідом та підведення підсумків діяльності ЕНМЦ.	грудень, 2024
Проведення оцінки ефективності проєкту, аналіз досягнення поставлених цілей та завдань, визначення проблем та напрямків для подальшого розвитку ЕНМЦ.	грудень, 2024