

Заплановані заходи проекту

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Підготовка території під встановлення сміттєвих баків.	серпень
Проведення тендеру, вибір постачальника товару, заключення договору .	серпень-жовтень
Придбання сміттєвих баків.	серпень-жовтень
Придбання конструкції накриття 1,20*2,30 м для 2 сміттєвих баків із шарнірними завісами.	серпень-жовтень
Встановлення сміттєвих баків та конструкцій накриття для 2 сміттєвих баків із шарнірними завісами.	серпень-жовтень