

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Популяризація проєкту серед населення громади, зокрема учнівської молоді, їх батьків. Проведення роз'яснювальної роботи серед учасників освітнього процесу	Травень – червень 2024 року
Організація голосування за проєкт	Червень 2024 року
Підготовка території для створення екопростору	Серпень 2024 року
Придбання лавок, альтанок, столів та їх встановлення	Вересень - жовтень 2024 року
Озеленення території, придбання та висадження саджанців дерев, кущів, квітів	Вересень - жовтень 2024 року
Створення екологічного маршруту з придбаних екологічних стендів	Жовтень – листопад 2024 року
Планування розміщення, придбання та встановлення урн для роздільного збору сміття	Вересень - жовтень 2024 року
Проведення запланованих уроків, тренінгів, воркшопів та ін. заходів	Листопад 2024 року
Висвітлення результатів від реалізації проєкту: публікація статей в ЗМІ та соціальних мережах	Грудень 2024 року