

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

| Назва заходу   | Орієнтований строк виконання |
|--|------------------------------|
| Придбання магнолій   | Липень – Серпень 2024 р.     |
| Придбання смітників «Собача вбиральня»                       | Липень – Серпень 2024 р.     |
| Придбання пакетів для смітника «Собача вбиральня»            | Липень – Серпень 2024 р.     |
| Придбання смітників для сортування сміття                    | Липень – Серпень 2024 р.     |
| Придбання інформаційного стенду по роздільному збору сміття  | Липень – Серпень 2024 р.     |
| Прибирання та підготовка території до посадки                | Серпень - Вересень 2024 р.   |
| Встановлення смітників для сортування сміття                 | Серпень - Вересень 2024 р.   |
| Розміщення інформаційного стенду по роздільному збору сміття | Серпень - Вересень 2024 р.   |
| Встановлення смітників «Собача вбиральня»                    | Серпень - Вересень 2024 р.   |
| Висадка Магнолій   | Серпень – Вересень 2024 р.   |
| Висвітлення результатів проєкту в ЗМІ                        | Жовтень 2024 р.              |