

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
1. Інформаційна кампанія щодо важливості проєкту для населення	квітень-червень
2. Проведення процедури тендерних закупівель	вересень-жовтень
3. Підписання договорів на закупівлю саджанців дерев та кущів	вересень-жовтень
4. Висадка саджанців дерев та кущів	жовтень-листопад
5. Оприлюднення результатів про успішну реалізацію проєкту в соціальних мережах та на сайті громади	листопад-грудень