

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Спільне засідання членів колективу, планування та обговорення завдань проєкту	Липень
Збір інформації та створення ескізів для 3D стендів	Липень
Розробка сценарію івенту	Серпень
Закупівля рослин	Серпень
Висадження рослин	Серпень
Закупівля обладнання	Серпень - вересень
Встановлення обладнання	Вересень - жовтень
Проведення еко-івенту	Листопад
Розробка та розповсюдження буклетів на екологічну тематику	Вересень - листопад

1. Лідер (автор) проєкту Крайня Олена Анатоліївна
2. Проєкт подається в інтересах внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані на території Полтавської області

+ так

☐ – ні