

Заплановані заходи проекту
«Встановлення сортувальної лінії твердих побутових відходів у Котелевській
громаді»

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
<i>Проведення процедури закупівлі обладнання</i>	<i>Один місяць</i>
<i>Доставка майна до КП «ККП»</i>	<i>Два тижні</i>
<i>Встановлення обладнання, навчання спеціалістів</i>	<i>Один місяць</i>
<i>Підготовка звітності по проекту, інформаційна кампанія</i>	<i>Один місяць</i>