

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Здійснення ескізних та дизайнерських робіт з прив'язкою до території КЗ «Центр культури і дозвілля»	Серпень 2024 року
Проведення тендерних процедур	Вересень 2024 року
Облаштування молодіжного екопростору (укладення тротуарної плитки, встановлення лавок, пергол та урн для сміття).	Вересень 2024 року
Підготовка та висадка на території КЗ «Центр культури і дозвілля» дерев і кущів.	Вересень - жовтень 2024 року
Інформаційна кампанія про реалізацію проєкту	Жовтень - грудень 2024 року

