

Заплановані заходи проєкту
Створення рекреаційного мініпарку «Green pine»

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення ініціативної групи	червень-липень
Підготовка території до створення міні-екопарку	липень
Прокладання доріжок	липень
Закупівля садових лавок, смітєвих урн	серпень
Встановлення лавок, смітєвих урн	серпень-вересень
Придбання посадкового матеріалу	жовтень
Висаджування посадкового матеріалу	жовтень
Висвітлення ходу реалізації проєкту у соціальних мережах	липень-жовтень