

10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Створення проєкту «Зелений клас – відкритий освітній простір»	Квітень-травень
Вимірювання розмірів території, проведення обрахунків, створення локацій	Квітень-травень
Адміністрування проєкту. Аналіз ринку для проведення закупівель, передбачених в рамках проєкту «Зелений клас – відкритий освітній простір»	Червень
Збір, монтаж, встановлення та фарбування лавок, столів для учнів закладу	Липень-серпень
Підготовка території під метеомайданчик	Серпень
Висаджування саджанців декоративних дерев та вічнозелених кущів, квітів, формування ландшафту	Вересень-жовтень
Підготовка проєктної звітності	Листопад-грудень
Моніторинг проєкту	Постійно
Запровадження інформаційної кампанії про реалізацію проєкту, голосування	Постійно