

10. Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Робочий план:	
1. Формування команди проєкту, розробка детального плану, пошук партнерів та джерел фінансування.	Підготовчий етап (1 місяць)
2. Проведення тендерів, закупівля інтерактивної дошки, мікроскопів, ноутбуків, лабораторних меблів, посуду, реактивів та іншого необхідного обладнання.	Закупівля обладнання та матеріалів (2-3 місяці)
3. Ремонт приміщення (за потреби), встановлення меблів та обладнання, налагодження програмного забезпечення.	Облаштування лабораторії (1 місяць)
4. Створення методичних рекомендацій для проведення лабораторних робіт та екологічних досліджень з використанням нового обладнання.	Розробка навчально-методичних матеріалів (2 місяці)
5. Ознайомлення педагогів з можливостями нового обладнання та методиками його використання.	Проведення навчальних заходів для вчителів (1 тиждень)
6. Проведення лабораторних занять, екологічних досліджень, наукових проєктів учнів.	Запуск проєкту та проведення перших досліджень (постійно)
7. Організація лекцій, семінарів, майстер-класів, екологічних акцій.	Проведення екологічних заходів для громади (протягом року)
8. Збір даних про використання обладнання, залученість учнів, результати досліджень, відгуки учасників.	Моніторинг та оцінка результатів проєкту (постійно):