

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання та встановлення обладнання.	Липень – серпень 2025 року
Проведення роз'яснювальної роботи з мешканцями міста.	Постійно із липня 2025 року
Висвітлення інформації про реалізацію проєкту в ЗМІ та соціальних мережах.	Протягом реалізації проєкту
Звітування про реалізацію проєкту.	До 15 лютого 2026 року