

Заплановані заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Оновлення робочої групи з числа вчителів, учнів та батьків, яка буде координувати процес впровадження проєкту	Липень-серпень 2025 року
Проведення закупівлі обладнання та демонстраційних матеріалів	Серпень-вересень 2025 року
Доставка обладнання та демонстраційних матеріалів	Серпень-вересень 2025 року
Встановлення обладнання	Вересень-жовтень 2025 року
Висвітлення інформації в соціальних мережах	Протягом реалізації проєкту
Підготовка звітної документації	Жовтень 2025 року
Звітування про реалізацію проєкту	До 1 лютого 2026 року