

10. Заплановані заходи проєкту (надсилається окремим файлом з розширенням .pdf)

Назва заходу	Орієнтований строк виконання
Придбання 50 дерев сакури та кущів	Червень – Липень 2025 року
Придбання мотокоси	Червень 2025 року
Придбання бензопили	Червень 2025 року
Прибирання та підготовка території до посадки	Липень 2025 року
Висадка Сакур	Серпень – Вересень 2025 року
Висвітлення інформації про хід реалізації проєкту в ЗМІ, на офіційних сайтах, та у соціальних мережах	Червень – Жовтень 2025 року