

**Заплановані заходи проєкту
« Простір здорового дозвілля»**

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Створення та підготовка проєкту «Простір здорового дозвілля»	Травень 2025
Організація голосування за поданий проєкт	Червень 2025
Створення робочої групи для організації та реалізації проєкту	Липень 2025
Підготовка території (розчищення, планування) та створення ескізу	Липень-Серпень 2025
Закупівля необхідних матеріалів: сміттєві урни, лавки, гойдалки, альтанки	Липень-Серпень 2025
Встановлення та монтаж обладнання, матеріалів	Серпень-Вересень 2025
Закупівля саджанців дерев та кущів	Вересень-Жовтень 2025
Проведення заходів із озеленення: висадка дерев, кущів	Вересень-Жовтень 2025
Урочисте відкриття із залученням громади та представників влади	Жовтень 2025
Висвітлення ходу реалізації проєкту на офіційному веб-сайті громади та соціальних мережах	Протягом усього періоду реалізації проєкту
Підготовка звіту про виконанні роботи за проєктом «Простір здорового дозвілля»	До кінця 2025 року