

Заходи проєкту

*ПЕТ у цикл: система збору, обліку та підготовки пластику до переробки в
Хорольській громаді
на базі сортувальної точки «Вулик»*

Назва заходу	Орієнтовний строк виконання
Отримання комерційних пропозицій, уточнення бюджету, закупівля 18 легких адаптивних точок збору, біг-бегів, маркування та обладнання для «Вулика»	Вересень – жовтень 2026
Доукомплектація сортувальної точки «Вулик»: ваги, рокла, стелажі, піддони, безпечні зони, інвентар	Жовтень 2026
Закупівля та доставка гідравлічного преса для ущільнення ПЕТ	Жовтень 2026
Закупівля обладнання для водопостачання сортувальної точки: резервуар для води, рукомийник переносний, насос, фурнітура	Жовтень 2026
Закупівля електротехнічного обладнання та засобів енергозабезпечення: генератор, подовжувачі, переносні розетки, кабелі	Жовтень 2026
Монтаж і пусконаладження гідравлічного преса, інструктаж з безпечної експлуатації	Жовтень – листопад 2026
Встановлення легких адаптивних точок збору ПЕТ у погоджених публічних місцях Хорольської громади (м. Хорол, села Вишняки, Клепачі, Староаврамівка, Новоаврамівка, Ялосовецьке, Глибока Долина)	Жовтень – листопад 2026
Маркування точок збору, розміщення табличок, QR-інструкцій та правил сортування ПЕТ	Листопад 2026
Стартова інформаційно-екологічна кампанія для мешканців, шкіл, установ та бізнесів громади	Листопад – грудень 2026
Запуск першого циклу збору: накопичення ПЕТ у біг-бегах, зважування, облік, ущільнення на пресі, підготовка до передачі на переробку	Листопад – грудень 2026
Логістичний запуск: перші перевезення партій ущільненого ПЕТ до переробного партнера	Грудень 2026
Публічна комунікація результатів: кількість точок, зібрані обсяги, фотофіксація, короткий звіт для громади	Грудень 2026

Орієнтовні строки виконання вказано з урахуванням оголошених термінів запуску грантового фінансування у серпні 2026 року та чотиримісячного періоду реалізації проєкту (вересень – грудень 2026). Конкретні дати виконання окремих заходів можуть уточнюватися за результатами погодження з Хорольською міською радою, фінансовим підрозділом та комунальними підприємствами. Принципова структура («погодження – закупівлі і облаштування «Вулика» – встановлення точок збору – інформаційна кампанія – перший цикл збору і ущільнення – передача переробному партнеру – публічний звіт») зберігається.