

### 3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Термін реалізації проекту – 2 місяці.

| Тривалість заходу (по етапах) | Захід   | Кількість (шт). | Джерела фінансування (тис. грн.) |                          |                        |
|-------------------------------|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                               |   |                 | Обласний бюджет                  | Бюджет учасника конкурсу | Організації – партнери |
| Місяць 1                      | Розробка проектної документації, проходження експертизи проекту | 1               |                                  |                          | 75                     |
|                               | Виготовлення шаф ШУЗО(49шт.)                                    | 49              | 179,3                            | 726,53                   |                        |
|                               | Виконання монтажних робіт                                       | 49              | 357,70                           |                          |                        |
|                               | Встановлення АРМ оператора                                      | 1               | 27,00                            |                          |                        |
| Місяць 2                      | Виконання пусконаладжувальних робіт                             | 49              | 36,00                            |                          |                        |
|                               | Обслуговування точок підключення                                | 49              |                                  | 1,47                     |                        |
|                               | Технічне обслуговування системи диспетчеризації                 | 12              |                                  | 12,0                     |                        |
| <b>Всього</b>                 |   |                 | <b>600,0</b>                     | <b>740</b>               | <b>75</b>              |