

- 2021 р.: розроблений локальний кошторис на поточний ремонт 2-х кімнат
- проведені переговори з потенційними партнерами проекту і досягнуто домовленості про співпрацю, розподілені функції.

4.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу	Захід	Джерела фінансування (тис. грн.)		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника	Організації-партнери
Місяць 1	створення робочої групи для реалізації проектних заходів	—	—	—
Місяць 1-2	тендерні процедури	—	—	—
Місяць 3-4	капітальний ремонт приміщення, облаштування пандуса	600	485,135	—
Місяць 4	придбання меблів, оргтехніки та предметів довгострокового користування, необхідних для належної організації діяльності Центру	—	114,675	—
Місяць 5	проведення циклу комунікативних заходів: урочисте відкриття, проведення навчальних тренінгів, семінарів, воркшопів тощо	—	0,190	60
Місяць 6	висвітлення інформації про реалізацію проекту, поширення набутого досвіду	—	—	—

3.2.5 Очікувані результати проекту

Якісні результати:

- підвищено ефективність використання комунальної інфраструктури з дотриманням принципів безбар'єрності для всіх суспільних груп, включно з людьми з інвалідністю, літніми людьми, молодими батьками малолітніх дітей тощо
- створено мультифункціональний, креативний простір для навчання і проведення дозвілля населення різних вікових категорій
- розширено спектр послуг, що надаються населенню
- створено нові можливості для культурного, творчого, духовного, інтелектуального розвитку громадян
- поживавлено молодіжний рух у сільській місцевості, активізовано процеси місцевих ініціатив
- задоволено існуючі запити населення щодо створення публічного простору для самоорганізації сільської спільноти
- забезпечено право громадян на реалізацію потенціалу та всебічну підтримку з боку органів місцевого самоврядування, налагоджено партнерство та ефективну співпрацю між органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадським сектором.