

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Вартість проектування та планування системи теплопостачання	-	49,500	-
Місяць 2	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію	-	40,00	-
Місяць 3	Придбання матеріалів та обладнання	-	191,65	60,00
Місяць 4-5	Загальнобудівельні роботи	600,00	233,35	-
Місяць 6	Технічний нагляд, експертиза тощо	-	25,50	-

3.2.5. Очікувані результати та сталість проєкту

За результатами реалізації проєкту будуть покращені санітарно - гігієнічні норми перебування хворих, відвідувачів лікарні та медичного персоналу. Також, буде підвищений рівень пожежної безпеки, поліпшені експлуатаційні якості будівлі; створені сприятливі умов для подальшого розвитку охорони здоров'я на території Білоцерківської ТГ.

Показники успішності	Значення показників станом на початок проєкту	Значення показників станом на завершення бюджетного року			Джерела інформації про показники
		1 рік проєкту	2 рік проєкту (за наявності)	3 рік проєкту (за наявності)	
Надання якісних медико-санітарних послуг мешканцям села Рокита та прилеглих до	Технічний стан будівлі амбулаторії потребує реконструкції	Здійснено реконструкцію АЗПСМ	-	-	Акти виконання робіт