

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн		
		Обласний бюджет	Бюджет Диканської селищної ради	Партнерські організації
I етап 2022				
Місяць 1	Коригування проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішніх приміщень та фасаду картинної галереї.			5,0
Місяць 2	Отримання експертного звіту проектно-кошторисної документації.			7,0
II етап				
Місяць 4	Проведення капітального ремонту 2-го поверху приміщення картинної галереї.	250,0	250,0	
Місяць 5	Проведення зовнішніх робіт приміщення картинної галереї.	350,0	536,0	
	Проведення благоустрою прилеглої території картинної галереї.		82,0	
	Підведення підсумків та проведення презентації результатів. Відкриття оновленого приміщення. Висвітлення проведених заходів у засобах масової інформації та Інтернет-ресурсі та блозі музею.			
III етап 2023				
Місяць 6	Святкування 40-річного ювілею з дня створення картинної галереї ім. М.К.Башкирцевої.			
Місяць 11	Відзначення 165-ї річниці від дня народження М.К.Башкирцевої.			6,0