

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту.

Таблиця 1. План графік реалізації заходів проєкту на 2022 рік

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн			
		Обласний бюджет	Сенчанська с.р.	учасник партнер	ГО «СЕНЧА СПОРТИВНА»
Місяць 1-3	Продовження будівництва накриття мініфутбольного поля: -монтаж арочного ангару	600	600	60	-

Таблиця2. План графік реалізації проєкту на 2023 рік

план-графік реалізації заходів проєкту на 2023 рік	
Тривалість заходу	Коротка назва заходу
Півріччя 1	продовжити будівництва накриття мініфутбольного поля: -Монтаж торцевих частин арочного ангару; -Влаштування вікон; -Влаштування підлоги по периметру поля; -Улаштування монолітних сходів; -Встановлення освітлюваних щитів; -Монтаж світильників для ламп розжарювання; -Устаткування меблів та інвентарю.
Півріччя 1	виготовити виконавчо-технічну документацію;
Півріччя 1	отримати декларацію про завершення будівництва;
Півріччя 1	реєстрація об'єкта будівництва в державного реєстратора;
Півріччя 2	провести інформаційну компанію в місцевих ЗМІ;
Півріччя 2	почати роботу спортивного об'єкту згідно графіку роботи.