

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Табл.1

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.		
		обласний бюджет	бюджет Чорнухинської селищної ради	організація-партнер БФ «Баришівська зернова компанія»
1	2	3	4	5
Місяць 1	Організаційна робота з партнерами зі співфінансування заходів проекту			
Місяць 1-12	Організація якісного інформаційного супроводу проекту			
Місяць 3-6	Розробка та позиціонування бренду громади		100,0	
Місяць 3-8	Підготовка та виконання робіт з реконструкції приміщення автостанції в смт Чорнухи.	500,0	268,9	
Місяць 4	Придбання та монтаж обладнання для створення велосипедної доступності туристичних об'єктів			83,0
Місяць 5-8	Виготовлення інформаційно-промоційної продукції		105,0	
Місяць 9-11	Проведення підсумкового моніторингу, звітність та інформування громадськості			