

План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу	Назва діяльності/заходу	Джерела фінансування, тис. грн		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника(ів) Конкурсу	Партнерські організації
Місяць 1	Створення робочої групи Проекту. Моніторинг ситуації щодо туристичних намірів дітей.		0,0	
Місяць 2	Інформаційно-промоційна кампанія Проекту.		1,0	
Місяць 3	Вивчення рельєфу зеленої зони та засмічення ставка;		2,0	
Місяць 4	Розчистка прибережної зони від гілок та чагарників з залученням місцевої громади; розчистка водойми від мулу механічним шляхом за допомогою земснаряду; Завезення піску на берег для створення купальної зони. Розчистка джерела.	200,0	5,0 26,0	
Місяць 5	Озеленення прибережної зони саджанцями декоративних рослин.		5,0	
Місяць 6	придбання матеріалів для створення зони відпочинку, а саме альтанок, столів та кладок для рибальства з залученням місцевої громади. Облаштування місця та урн для сміття.		72,0	
Місяць 7	Облаштування спортивної зони для середньої старшої вікової груп Облаштування ігрової зони для молодшої вікової групи дітей		34,0	

Місяць 8	Облаштування пляжної зони (встановлення лавочок , туалету, пляжних грибків, кабінки для переодягання) Встановлення б'ювету джерельної води		36,0	12,0
Місяць 9	Презентація Проекту.			7,0

У випадку виникнення під час реалізації Проекту непередбачуваних обставин реалізація Проекту здійснюватиметься за сприяння районного ресурсного центру громад районної ради.

Робоча група забезпечує організацію виконання Проекту та щомісячно інформує громадськість про хід реалізації.
Координацію діяльності установ і організацій, залучених до виконання Проекту, здійснює районний ресурсний центр громад