

3.2.4. План-графік реалізації заходів проєкту

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування, тис.грн		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника конкурсу	Організацій-партнери
I етап	Підготовчі роботи			
Місяць 1	Проведення інформаційної кампанії	0	0	37,16
Місяць 2	Конкурсний відбір постачальної організації	0	0	0
Місяць 3	Проведення навчання школярів, встановлення контейнерів роздільного збору сміття в школи міста	0	18	23
II етап	Впровадження			
Місяць 4	Закупівля та встановлення сортувальної лінії	600	582	0
Місяць 5	Підбір та навчання персоналу	0	0	0
III етап	Організація роботи лінії			
Місяць 6	Укладання договорів на вивезення відсортованих ТПВ	0	0	0
Місяць 7	Моніторинг та аналіз роботи сортувальної лінії, розрахунок частоти вивозу відсортованих ТПВ	0	0	3
Разом		600	600	63,16