

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість заходу (по етапах)	ЗАХІД	Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн.		
		Фонд Конкурсу	Місцевий бюджет	Організацій-партнери
1	2	3	4	5
I етап	<i>Створення організаційної бази реалізації заходів проекту</i>			
Місяць 1	1. Організаційна робота з партнерами зі співінансування заходів проекту. 2. Організація інформаційного супроводу реалізації проекту	- -	- -	
II етап	<i>Реалізація технічної частини проекту</i>	600,00	541,0	105,00
Місяць 2,	3. Виконання ремонтних робіт. 4. Благоустрій прилеглої території. 5. Проведення поточного моніторингу реалізації технічної частини проекту.	600,00 - -	541,0 - -	100,00 5,00 -
III етап	<i>Проведення моніторингової та інформаційної роботи щодо повноти та ефективності реалізації проекту.</i>	-	-	-
Місяць 3	6. Проведення підсумкового моніторингу, звітність та інформування громадськості щодо ефективності та повноти виконання заходів проекту. 7. Проведення відкриття-презентації ЦНАП.	-	-	-