

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Для реалізації проекту планується проведення таких заходів:

1. Створення робочої групи у складі керівника проекту, виконавця, координатора проекту, відповідального за технічне забезпечення, відповідального за інформаційний супровід.
2. Затвердження проекту на засіданні сесії Хильківської сільської ради.
3. Розробка проектно-технічної документації та проведення експертизи.
4. Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання будівельних робіт: підготовчі роботи, виготовлення проектів, які будуть проводитись підрядними організаціями; закупівля будівельних та технічних матеріалів, необхідних для реалізації технічних завдань проекту.
5. Розчищення водойми від болотно-трав'яної рослинності.
6. Поглиблення до позначки 113.58 м.
7. Підсіпка укосів, їх вирівнювання.
8. Планування прилеглої території .
9. Запуск малька риби.
10. Посів багаторічних трав, декоративних дерев.
11. Облаштування зон відпочинку.
12. Висвітлення процесу реалізації проекту в ЗМІ.
13. Проведення громадського моніторингу.

Тривалість заходу (по етапах)	Захід	Джерела фінансування тис. грн.		
		Обласний бюджет	Бюджет учасника (ів) конкурсу	Організації-партнери
I етап	-	-	-	-
Місяць 1	-	-	-	-
Місяць 2	-	-	-	-
Місяць 3	-	-	-	-
II етап		33,00	4,00	5,00

Місяць 4	Створення робочої групи у складі керівника проекту, виконавця, координатора проекту, відповідального за технічне забезпечення, відповідального за інформаційний супровід.	0	0	0
	Розробка проектно-технічної документації та проведення експертизи.	0	0	5,00
Місяць 5	Затвердження проекту на засіданні сесії Хильківської сільської ради.	0	0	0
	Укладання договорів з підрядними організаціями на виконання будівельних робіт: підготовчі роботи, виготовлення проектів, які будуть проводитись підрядними організаціями; закупівля будівельних та технічних матеріалів, необхідних для реалізації технічних завдань проекту	0	4,00	0
Місяць 6	Розчищення водойми від болотно-трав'яної рослинності.	33,00	0	0
III етап		109,5	135,5	10,00
Місяць 7	Поглиблення до позначки 113.58 м	80,00	80,00	0
Місяць 8	Підсіпка укосів, їх вирівнювання	0	5,00	0
	Планування прилеглої території	1,00	6,00	0

	Запуск малька риби	0	5,00	0
	Облаштування зон відпочинку	28,5	39,5	0
Місяць 9	Посів багаторічних трав, декоративних дерев	0	0	10,00
IV етап	-	-	-	-
Місяць 10	Проведення громадського моніторингу результатів реалізації проекту, Інформування населення про проведення ремонтних робіт, в тому числі в ЗМІ проведення громадського моніторингу результатів реалізації проекту	-	-	-
Місяць 11	-	-	-	-
Місяць 12	-	-	-	-