
Заходи проєкту 

№ з/п Назва заходу Орієнтовний термін 

виконання  
1 Встановлення лавок Серпень  

3 Встановлення баків для відходів Серпень  

4 Облаштування клумб Вересень - Жовтень 

5 Висаджування дерев та  декоративних чагарників   Жовтень 

6 Облаштування пішохідних доріжок Жовтень 

 


