
Заходи проєкту 

 

№ з/п Назва заходу Строк Кількість 

учасників 

Локація 

1 
Планування  

(підготовка) проєкту 

01.03-

14.05.20 
3-5 чол. 

с. Велика 

Бузова 

2 

Вивчення 

пропозицій щодо 

товарів та послуг по 

нашому проєкту 

15.05 – 

05.06.20 
3-5 чол. 

с. Велика 

Бузова 

3 

Закупівля 

обладнання та 

матеріалів 

06.06 – 

06.07.20 
3-5 чол. 

с. Велика 

Бузова 

4 

Пошук учасників 

для волонтерської 

діяльності 
Липень 2020 3-5 чол. 

Територія 

Шишацької 

селищної 

ради 

4 

Встановлення та 

монтаж обладнання 

Серпень-

вересень 

2020 

5-10 чол. 
с. Велика 

Бузова 

     

 


