

Планові заходи з реалізації проекту «Ташань – чиста річка».

	Назва заходу	Строк	Кількість учасників	Локація
1	Ознайомлення через ЗМІ мешканців міста заходами по реалізації проекту «Ташань – чиста річка»;	Травень-Червень 2020р.	3	Місцеві ЗМІ, офіційний сайти Зіньківської міської ради, Зіньківської райдержадміністрації, мережа Фейсбук.
2	Укладання договору з громадською організацією «Харківська обласна асоціація працівників рибного господарства» на закупівлю та організація доставки зарибки риби	Червень-Жовтень	4	Територія Полтавської та сусідніх областей
3	Проведення зарибнення річки	Вересень - Листопад	120	Територія Зіньківської міської ради
4	Інформування через ЗМІ населення міста та району про реалізацію даного проекту	Вересень - Грудень	120	Місцеві ЗМІ, офіційний сайти Полтавської обласної ради, Зіньківської міської ради, Зіньківської райдержадміністрації, мережа Фейсбук