

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Проведення інформаційної кампанії та роз'яснювальної роботи	Серпень-вересень
Проведення закупівлі обладнання та матеріалів	Серпень
Патрулювання території громади	Серпень-вересень
Розробка регламенту роботи громадських екологічних інспекторів	Серпень-вересень
Проведення просвітницьких заходів	Серпень-вересень
Створення відеоролику	Жовтень-листопад