

## Заходи проєкту

<b>Назва заходу</b>	<b>Орієнтовний термін виконання</b>
Проведення закупівлі матеріалів та обладнання для встановлення металевого паркану, воріт та хвіртки	липень-серпень, 2020
Встановлення паркану, воріт та хвіртки	серпень, 2020
Придбання та встановлення садових лавок	вересень, 2020
Придбання нових саджанців дерев, кущів, квітів	жовтень, 2020
Висадження рослин у ґрунт	жовтень, 2020