

Заходи проєкту

№ з/п	Назва заходу	Орієнтований термін виконання
1.	Проведення роз'яснювальної роботи серед громадськості села, учнівської молоді та їх батьків щодо розроблення екологічного маршруту	Червень
2.	Вибір маршруту, що має естетичну виразність ландшафту, доступність	Липень
3.	Складання картосхеми із позначенням цікавих екскурсійних об'єктів	Серпень
4.	Придбання необхідних матеріалів та обладнання	Вересень - жовтень
5.	Облаштування екомаршруту	Листопад - грудень
6.	Висвітлення в ЗМІ інформації про відкриття екологічного маршруту	Грудень