

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Випилювання старих уражених хворобою дерев. Демонтаж старого асфальтового покриття	липень – серпень
Проведення закупівлі тротуарної плитки	липень – серпень
Розбивка клумб. Облаштування тротуарних доріжок	серпень- вересень
Придбання нових саджанців дерев, кущів, квітів. Проведення екологічної акції. Висадка рослин у ґрунт	жовтень
Висвітлення результату реалізації проєкту у ЗМІ	листопад