

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Підготовка території центральному вході ліцею	липень
Закупівля та встановлення бордюрів	липень-вересень
Засівання галявин газонною травою, висадження рослин	липень-вересень
Закупівля та встановлення лавок на парадному вході ліцею	липень-вересень
Закупівля та встановлення релакс-зони для психологічного розвантаження, наповнення їх еко-матеріалами	липень-вересень
Відсіпка стежин	липень-вересень
Закупівля на встановлення еко-шатрів	липень-вересень
Відкриття еко – галявин у форматі круглого столу на тему «Наша планета – наш дім»	вересень-жовтень