

Заходи проєкту

Назва заходу	Орієнтовний термін виконання
Виготовити проєктно-кошторисну документацію	липень - жовтень
Утворити робочу групу проєкту та закріпити за кожним її членом обов'язки у сферу відповідальності	липень - жовтень
Укласти договір з підрядною організацією на проведення будівельних, монтажних та пусконаладжувальних робіт	липень - жовтень
Здійснити будівельні роботи	липень - жовтень
Оформити документацію щодо виконаних робіт та її оплатити	липень - жовтень
Введення в експлуатацію об'єкту	липень - жовтень