

Заходи проєкту

Назва заходу	Очікуваний термін виконання
Проведення толоки в населених пунктах сільської ради	вересень
Придбання подрібнювача гілок АМ-120Д МАХ	вересень - жовтень