

Заплановані заходи проєкту (назва заходу, орієнтований термін виконання)

- 1) Проведення дослідження шумового впливу – 01.08-01.10.2020
- 2) Візуалізація результатів дослідження – 01.10-01.11.2020
- 3) Презентація результатів – 15.11.2020